สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๒๖๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย น เยอาคม อรรคนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารพิบูลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๑ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายณัฐพงษ์ เท่าสาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๑๐๙๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใต้ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณก่อสร้าง พบว่า ผังบริเวณที่กำหนดตามสัญญา เกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผังที่ก่อสร้างจริงอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญา บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปฉบับใหม่

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายอาคม อรรคนิตย์ (นายณัฐพงษ์ เท่าสาร)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภัทรา บันทวงษ์) นางสาวนิตติญาภรณ์ จันทรมณี

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาดม อรรคนิตย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงษ์ เท่าสาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)

โครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใต้ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน
- ทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- จุดที่ตั้งโครงการ
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หมู่บ้าน
- วัด , โรงเรียน
- อนามัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- อำเภอจังหวัด

หมายเหตุ

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรคนิตย์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) ( )
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวกัตติยากรณ์ จันทมิตรี